



**Programme des Nations  
Unies  
pour l'environnement**



**UNEP**

Distr. LIMITEE

UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.4  
15 octobre 2014

Original : ANGLAIS

Sixième réunion du Comité consultatif scientifique  
et technique (STAC6) au Protocole relatif aux zones  
et à la vie sauvage spécialement protégées (SPAW)  
dans la région des Caraïbes

Carthagène, Colombie, 8 décembre 2014

**RAPPORT DU CENTRE D'ACTIVITE REGIONAL DE SPAW (CAR-SPAW) EN  
GUADELOUPE SUR LES OPERATIONS DU CAR ET LE BUDGET  
2013-2014**

*Pour des raisons d'économie et de protection de l'environnement, les Délégués sont priés d'apporter leur exemplaire des documents de travail et d'information à la Réunion et de ne pas demander de copies supplémentaires.*

\*Ce document a été reproduit sans publication formelle.

## TABLE DES MATIERES

<b>1.</b>	<b>CONTEXTE</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ACTIVITES MISES EN OEUVRE PAR LE CAR-SPAW PENDANT LA PERIODE 2013-2014</b>	<b>1</b>
2.1	Coordination du programme	1
2.2	Renforcement des aires protégées dans la région des Caraïbes (y compris la formation et le renforcement des capacités pour la gestion des aires protégées)	2
2.3	Développement de lignes directrices pour la gestion des aires et des espèces protégées	3
2.4	Conservation des espèces menacées et en voie d'extinction	5
2.5	Conservation et utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins	10
	<b>Annexe : Financement fourni par le CAR-SPAW pour la mise en œuvre du Plan de travail 2013-2014</b>	<b>12</b>

## 1. CONTEXTE

1. Depuis 2012, l'équipe du CAR-SPAW comprend une équipe de cinq personnes travaillant à plein temps : un Directeur, trois coordonateurs de projets et un assistant administratif. Un autre assistant, un coordonateur de projet à plein temps et un coordonateur de projet à temps partiel ont rejoint l'équipe en 2014 afin de mettre en œuvre deux projets spécifiques, ECMMAN et BEST, qui sont présentés ci-dessous. Leurs salaires sont couverts par ces deux projets. Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2014, Mme Anne Fontaine est la Directrice du CAR-SPAW, elle remplace Mme Hélène Souan, qui a quitté ses fonctions en août 2014.
2. Le gouvernement français est responsable des salaires de l'équipe du CAR et de ses frais généraux. Conformément à l'accord signé entre le PNUE et le gouvernement français, l'UCR/CAR-PNUE finance la mise en œuvre d'activités par le biais du CAR au sein des plans de travail du SPAW, le cas échéant. Le gouvernement français finance également un certain nombre d'activités mises en œuvre par le CAR-SPAW dans le cadre du Plan de travail du SPAW. Une synthèse des financements reçus par le CAR-SPAW pendant la période 2013-2014 est présentée en annexe à ce rapport.

## 2. ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LE CAR-SPAW PENDANT LA PÉRIODE 2013-2014

3. La section ci-dessous présente une vue d'ensemble sommaire des activités mises en œuvre par le CAR-SPAW pendant la période 2013-2014, conformément aux décisions du SPAW COP7. Les activités sont présentées par élément du programme (sous-programme) du Plan de travail du SPAW pour la période 2013-2014. Les activités annexes ou liées sont brièvement résumées à la fin de chaque sous-section. Ce rapport complète les informations fournies dans le rapport sur l'état d'avancement du sous-programme SPAW (UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3).

### 2.1, Coordination du programme

Activités	Dates	Résultats
Mises à jour régulières du site Internet du CAR-SPAW en trois langues, et développement de nouvelles sections pour présenter des informations supplémentaires, y compris des bases de données, des publications et des fiches d'informations ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/">http://www.car-spaw-rac.org/</a> )	2013-2014	Informations récentes sur le Protocole et le programme SPAW, les activités, les opportunités de financement, rendues largement accessibles et disponibles en espagnol, en anglais et en français. Plusieurs bases de données largement accessibles, avec des données sur les zones protégées, les mammifères marins, les publications, etc.
Diffusion trimestrielle de la lettre d'information du SPAW, rédigée en collaboration avec l'UCR/CAR-PNUE ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?No14-October-2014,576">http://www.car-spaw-rac.org/?No14-October-2014,576</a> )	Bulletin d'information N°7 : Septembre 2012 Bulletin d'information N°8 : Février 2013 Bulletin d'information N°9 : May 2013 Bulletin d'information N°10 : Septembre 2013 Bulletin d'information N°11 : Janvier 2014 Bulletin d'information N°12 : Avril 2014 Bulletin d'information N°13 : Juillet 2014 Bulletin d'information N°14 : Octobre 2014	Huit (8) éditions de la lettre d'information : diffusion de mises à jour concernant la mise en œuvre du Programme SPAW et des activités liées ( <a href="http://car-spaw-rac.org/?No-7-September-2012,387">http://car-spaw-rac.org/?No-7-September-2012,387</a> )
Traduction de documents	2013-2014	Documents relatifs au Programme SPAW, disponible en anglais, en français et en espagnol

Missions et participation à des réunions, des ateliers et des colloques	2013-2014 (voir liste des réunions dans le document UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3)	Représentation et promotion du Protocole et du programme SPAW ainsi que des contributions techniques aux discussions thématiques sur les activités liées au Programme SPAW
Assistance à l'UCR/CAR-PNUE dans la préparation des rapports pour SPAW COP8 et STAC6, et dans le développement de plans de travail du SPAW	2014 (STAC6 et COP 8)	Rapports et projet de Plan de travail pour les diverses réunions du SPAW

**2.2, Renforcement des aires protégées dans la Grande Région Caraïbe (y compris formation et renforcement des capacités pour la gestion des aires protégées)**

Activités	Dates	Résultats
Soutien aux activités du CaMPAM :  - Participation à l'élaboration, le lancement et la mise en œuvre du nouveau Programme de mentorat  - Coordination d'une session spécifique sur les Petites subventions pour le renforcement des aires protégées inscrites dans les annexes du Protocole SPAW  - Sélection et octroi de subventions pour deux projets soumis, respectivement, par des organisations de République dominicaine et de Grenade afin de renforcer la mise en œuvre dans les AMP	Mi 2013 à 2014  Mi 2013 à 2014  Décembre 2012 – Début de l'année 2013	Mentors identifiés, expression des intérêts, demandes reçues ; 3 duos mentors / mentorés établis, accord de mentorat signé, mise en œuvre entamée  Cinq petites subventions octroyées à cinq aires protégées inscrites dans les annexes du Protocole SPAW et projets mis en œuvre avec succès  Deux projets mis en œuvre avec succès
- Coordination de la composante « Petites subventions » du projet ECMAN financé par l'Allemagne et mené par TNC, afin de renforcer les AMP ainsi que les zones marines gérées dans 6 pays des Caraïbes orientales  - Complément aux et diffusion de bonnes pratiques de gestion des AMP mises en place par le Dr. Bustamante et Rich Wilson (automne 2012)	2014  1 <sup>er</sup> semestre de l'année 2013	Priorités nationales identifiées ; 4 petites subventions octroyées et mise en œuvre des projets entamée  Bonnes pratiques de gestion des AMP complétées et diffusées

4. Activités liées : (financées directement par le gouvernement français)

- Soutien aux gestionnaires des AMP des Antilles françaises pour qu'ils participent à divers événements et réunions (réunions annuelles du GCFI, etc.), pour qu'ils demeurent informés et impliqués dans les discussions et les échanges régionaux ;
- Organisation avec l'IUCN d'un atelier sur la résilience des AMP au changement climatique dans les territoires européens d'outre-mer dans la région des Caraïbes (novembre 2013, St Martin, Antilles françaises) ;

- Organisation d'un atelier axé sur les échanges et les techniques dans le domaine de la gestion du tourisme dans les AMP (juin 2013) ;
- Soutien à l'harmonisation des protocoles de surveillance dans les îles des Petites Antilles du Nord ;
- Partenariat avec la Réserve naturelle de St Martin sur la coopération régionale et la collecte de fonds ; et
- Participation au 3<sup>ème</sup> Congrès international sur les Aires marines protégées (IMPAC3), Marseille, France, octobre 2013, et plusieurs lectures/présentations réalisées.

### **2.3. Développement de lignes directrices pour la gestion des aires et des espèces protégées**

<b>Activités</b>	<b>Dates</b>	<b>Résultats</b>
<b>Inscription des Aires protégées au titre du SPAW :</b> - Développement de la base de données sur les aires protégées inscrites dans les annexes du Protocole SPAW : statistiques, cartes interactives et moteur de recherche - Echanges avec les points focaux du SPAW et les gestionnaires d'AP afin de les encourager à soumettre leurs AP en vue de la proposition de leur AP à l'inscription au titre du SPAW - Assistance technique liée à la préparation des rapports via l'outil Web ( <a href="http://www.spaw-palisting.org/">http://www.spaw-palisting.org/</a> ) - Coordination du Groupe de travail chargé de l'inscription des AP - Coordination de la révision des rapports en vue de leur soumission au STAC - Lancement et coordination d'un programme de coopération pour les 18 Aires protégées actuellement inscrites dans les annexes du Protocole SPAW	2014  2013-2014  2014  2013-2014  2014  Nov 2013-2014	Voir UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/3  Informations sur les AP inscrites dans les annexes du Protocole SPAW largement diffusées et facilement accessibles  Soumission au STAC6 et à la COP8 de nouvelles aires protégées, par un certain nombre de Parties du Protocole SPAW, en vue de leur inscription au titre du SPAW          Soutien apporté aux Aires protégées inscrites dans les annexes du Protocole SPAW ; mise en place d'un programme de coopération pour favoriser l'inscription de nouvelles aires protégées
<b>Développement de critères pour l'évaluation des dérogations selon l'Article 11 du Protocole SPAW :</b> - Coordination de la réception des commentaires envoyés par les Parties suite à la période de révision interne décidée par SPAW COP7 - Discussions bilatérales avec les Etats-Unis pour clarifier certaines définitions et certains commentaires	Fin 2012 – Début de l'année 2013  2013-2014	Voir UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/5  Suite aux discussions bilatérales, le Secrétariat a considéré que les différences entre le document d'orientation proposé par le gouvernement des Etats-Unis et la version présentée lors de la COP7 justifient le fait de diffuser ces deux documents aux membres du Groupe de travail et aux Parties au Protocole SPAW pour examen en vue de la préparation de la COP 8
<b>Révision de la liste des espèces incluses dans les Annexes du Protocole :</b> - Soutien au Président du Groupe de travail dédié afin de coordonner la préparation d'une liste restreinte	2013-2014	Voir UNEP(DEPI)/CAR WG.36/4  Production d'une liste restreinte d'espèces par le Groupe de travail, en vue d'un examen par le STAC6 et les Parties au

<b>Activités</b>	<b>Dates</b>	<b>Résultats</b>
d'espèces - Coordination avec le processus de liste rouge mené par l'IUCN et avec la révision de la situation des oiseaux des Caraïbes menée par <i>Birdlife International</i>	2013	Protocole SPAW, tel qu'approprié, dans le but d'inclure ces espèces dans les Annexes du Protocole SPAW

**2.4. Conservation des espèces menacées et en voie d'extinction**

Activités	Dates	Résultats
<b>Mammifères marins :</b>		Voir UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.6
- Financement de l'ECCN, en coordination avec l'agence NOAA, pour l'assemblage et la distribution de kits d'échouage, pour animaux morts ou vivants, à une sélection de Parties au Protocole SPAW	2013	Un guide sur l'échouage des mammifères marins dans la région des Caraïbes ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?A-stranding-guide-to-the-marine">http://www.car-spaw-rac.org/?A-stranding-guide-to-the-marine</a> )
- Organisation de l'un des deux ateliers sur le désenchevêtrement, avec la CBI, pour les professionnels francophones et anglophones (St. Martin, 12-14 novembre 2013)	Novembre 2013	
- Contribution technique et financière à l'Atelier commun CBI - SPAW/PNUE sur les collisions entre les mammifères marins et les bateaux, centré sur la région des Caraïbes (Gamboa, Panama, 18-20 juin 2014)	Juin 2014	Rapport de la réunion qui a eu lieu au Panama ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Joint-IWC-and-SPAW-UNEP-Workshop,569">http://www.car-spaw-rac.org/?Joint-IWC-and-SPAW-UNEP-Workshop,569</a> )
- Participation à la mise en œuvre du projet LifeWeb :	2013-mi 2014	
* Organisation d'un atelier au Suriname avec des représentants des pays et des territoires d'Amérique latine afin de convenir d'un plan d'action commun sur la gestion transfrontalière des mammifères marins	Mars 2013	Rapport sur la 2 <sup>ème</sup> réunion sur le projet <i>MamaCocoSea</i> à Paramaribo, au Suriname ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Bibliography,457">http://www.car-spaw-rac.org/?Bibliography,457</a> )
* Développement avec <i>MarViva</i> et un groupe d'experts de scénarios liés la gestion transfrontalière des mammifères marins dans la zone allant de la République dominicaine à la Grenade en passant par les Petites Antilles	2 <sup>ème</sup> semestre de l'année 2013	Scénarios liés la gestion transfrontalière des mammifères marins dans les Caraïbes insulaires ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Scenarios-for-marine-mammal">http://www.car-spaw-rac.org/?Scenarios-for-marine-mammal</a> )
* Présentation des scénarios aux représentants des gouvernements concernés lors d'une réunion sur les scénarios liés la gestion transfrontalière des mammifères marins dans la région des Caraïbes, San Juan, Porto Rico, 23-24 avril 2014	Avril 2014	Rapport sur la réunion de Porto Rico ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Puerto_Rico_Meeting_Report-final.pdf">http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Puerto_Rico_Meeting_Report-final.pdf</a> )
- Mise à jour et développement de la base de données bibliographique sur les mammifères marins sur le site Internet du CAR-SPAW, et mise en ligne de tous les résultats liés aux éléments de cartographie du projet LifeWeb	2013-2014	Cartographie interactive ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Mapping-application,357">http://www.car-spaw-rac.org/?Mapping-application,357</a> )

Activités	Dates	Résultats
- Diffusion des principes et lignes directrices adoptés relativement aux activités d'observation des baleines	2014	En cours
- Soutien à l'Initiative <i>Jump With Whales</i> (« Sauter avec les baleines ») et à <i>Caribbean Tails</i>	2013-2014	Site Internet : <a href="http://caribtails.org/">http://caribtails.org/</a>
- Coordination en continu d'un groupe régional d'experts sur les lamantins	2013-2014	En cours
- Organisation d'un atelier sur la capture, la manipulation et le relâchement des lamantins	Septembre 2013	En cours
- Réalisation d'un projet pilote sur les prises accidentelles de lamantins et identification des futures étapes	2013	En cours
<p><b>Tortues marines :</b>  <i>Accords contractuels avec WIDECAS</i>  <i>portant sur les points suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement ou mise à jour de STRAP (<i>plans d'action pour la restauration des tortues marines</i>) pour la Grenade et le Belize ;</li> <li>- Formation sur le marquage, la surveillance, le sauvetage, les soins et le relâchement ;</li> <li>- Renouvellement des équipements de marquage du Centre régional de marquage ;</li> <li>- Saisie de données dans les bases de données nationales en soutien à l'élaboration de STRAP ;</li> <li>- Développement d'un guide vétérinaire en ligne ;</li> <li>- Traduction des critères et des lignes directrices standard pour les centres de secours des tortues marines ;</li> <li>- Traduction des Lignes directrices sur le marquage des tortues marines ;</li> <li>- Diffusion des supports et des outils pédagogiques via le site Internet de WIDECAS</li> </ul>	Deux accords (2012-2013 et 2013-2014)	<p>STRAP en cours pour la Grenade (premier STRAP) et pour le Belize (révision et mise à jour)</p> <p>Soutien fourni à la Barbade, au Belize, aux Antilles néerlandaises et à la Grenade via des formations entre pairs sur le marquage, la surveillance, le sauvetage, les soins et le relâchement</p> <p>Centre régional de marquage des tortues marines de la Barbade réapprovisionné et marques d'identification fournies à la Grenade</p> <p>Données saisies dans les bases de données nationales de la Grenade</p> <p>Guide vétérinaire en ligne développé (<a href="http://www.widecast.org">www.widecast.org</a>)</p> <p>Critères et lignes directrices standard pour les centres de secours des tortues marines traduits en espagnol</p> <p>Lignes directrices sur le marquage traduites de l'anglais vers l'espagnol</p> <p>Site Internet de WIDECAS mis à jour (<a href="http://www.widecast.org">www.widecast.org</a>)</p>



Activités	Dates	Résultats
<p><b>Avifaune :</b> <i>Accord contractuel avec la SCSCB portant sur les éléments suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement en continu du recensement des oiseaux d'eau des Caraïbes</li>   <li>- Ateliers de formation sur le dendrocygne</li>   <li>- Evaluation des populations de pigeons à couronne blanche à Cuba</li>   <li>- Développement d'un plan d'interprétation pour la colombe de Grenade</li>   <li>- Développement de supports d'informations et de communication, y compris des cartes d'identification, des livres à colorier, des affiches et des dépliants</li> </ul>	<p>Un accord contractuel en 2013 pour la période 2013-2014</p>	<p>Ateliers organisés pour former les professionnels de la faune et de la flore sauvages sur les protocoles de contrôle des oiseaux et de leurs habitats.</p> <p>Le financement fourni par le CAR-SPAW a été distribué par BirdsCaribbean à Cuba, à la République dominicaine et à St. Lucie pour concevoir et développer leurs propres programmes de surveillance.</p> <p>Atelier de formation sur les zones humides et le dendrocygne antillais</p> <p>Evaluation des populations de pigeons à couronne blanche dans la partie ouest de Cuba</p> <p>Conservation de la colombe de Grenade gravement menacée d'extinction – Elaboration du Plan d'interprétation pour la Grenade, incluant la colombe en tant qu'élément principal / espèce phare du plan, ainsi que le sentier d'observation des oiseaux dans les Caraïbes</p> <p>Cartes d'identification développées par la SCSCB pour les oiseaux de Guadeloupe et de Martinique, et pour les oiseaux terrestres de St. Lucie et d'Antigua et Barbuda.</p> <p>Production et impression du livre à colorier sur les oiseaux migrateurs des Antilles, en espagnol</p> <p>Développement et impression d'un dépliant sur les oiseaux de rivage destiné aux chasseurs des Caraïbes</p> <p>Développement et impression d'une affiche sur la migration des oiseaux, dans le cadre d'efforts d'éducation et de sensibilisation, y compris le « Jour international des oiseaux migrateurs »</p>
<p><i>Accord contractuel avec BirdLife International portant sur les éléments suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse des écarts au niveau des ZICO et des AMP existantes</li> </ul>	<p>Un accord contractuel Fin 2013 - mi 2014</p>	<p>Recensement des ZICO marines, des réseaux de AMP existants, ainsi que des ZIEB (Zones d'Intérêt Ecologique et Biologique) dans la région des Caraïbes en vue d'identifier les lacunes.</p>

Activités	Dates	Résultats
- Promotion des ZICO via une étude de cas menée aux Bahamas		Promotion des ZICO via une étude de cas menée aux Bahamas
<p><b>Espèces exotiques envahissantes :</b></p> <p><i>Poisson-lion</i></p> <p>- Participation continue au, et coprésidence du Comité régional Poisson-lion de l'ICRI</p> <p>- Mise à jour et utilisation de la liste des contacts régionaux afin de diffuser régulièrement des informations sur le poisson-lion, ses impacts et son contrôle</p> <p>- Finalisation, approbation par l'ICRI, traduction et diffusion de la Stratégie régionale pour le contrôle du Poisson-lion envahissant</p> <p>- Traduction du manuel de bonnes pratiques en français et diffusion de celui-ci</p> <p>- 2 ateliers organisés en Amérique centrale et en Amérique latine, afin de promouvoir la stratégie et élaborer des priorités sous-régionales ainsi que des plans d'action correspondants, et pour étudier l'utilisation commerciale du poisson-lion (marchés, restaurants) en tant que mesure efficace de contrôle</p>	<p>2013-2014</p> <p>2013-2014</p> <p>2<sup>ème</sup> semestre de l'année 2013</p> <p>2013</p> <p>mi-2014</p>	<p>Voir UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3</p> <p>Comité ad hoc de l'ICRI coprésidé par le PNUE-PEC/ CAR-SPAW ainsi que les gouvernements mexicain, étasunien et français ; réunions régulières par téléphone</p> <p>Diffusion d'informations et échanges entre pairs</p> <p>Stratégie approuvée et diffusée en anglais, en français et en espagnol (<a href="http://www.car-spaw-rac.org/?International-partners-launch-plan,474">http://www.car-spaw-rac.org/?International-partners-launch-plan,474</a>)</p> <p>Manuel finalisé et disponible pour les professionnels francophones (<a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Invasive-Lionfish-A-Guide-to,454">http://www.car-spaw-rac.org/?Invasive-Lionfish-A-Guide-to,454</a>)</p> <p>Stratégie promue et utilisée en tant que référence pour élaborer des plans d'action pratiques au niveau national et sous-régional</p>

5. Activités liées : (financées directement par le gouvernement français)

- Soutien à la collaboration entre le sanctuaire Agoa et les territoires et pays voisins, tout particulièrement, la coopération avec les partenaires néerlandais et le jumelage avec le sanctuaire de mammifères marins de République dominicaine ;
- Campagnes de surveillance de mammifères marins : deux (2) en 2013 et une (1) en 2014, avec l'Agence française des AMP, dans le sanctuaire Agoa et dans les ZEE de St. Martin, Saba, St. Eustache et Anguilla ;
- Mise en place de balises satellite et réalisation de biopsies sur des baleines à bosse en mars 2014, avec la Réserve naturelle de St Martin, le sanctuaire Agoa et tous les partenaires des îles citées ci-dessus ;
- Collaboration avec l'Agence française des Aires marines protégées afin de déterminer comment mobiliser des fonds pour mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées lors de l'atelier qui s'est tenu au Suriname en 2013 ;
- Appui aux campagnes d'études aériennes menées avec WWF France, afin de mieux estimer le nombre et la répartition de *Sotalia guianensis* (dauphin de Guyane) ;
- Soutien pour la traduction et la diffusion en ligne de supports éducatifs sur les mammifères marins et l'environnement marin ;

- Soutien à l'échanges d'informations et de données entre les gestionnaires des bases de données sur les mammifères marins, ainsi que la collecte de données sur l'observation et les échouages de mammifères marins ;
- Aide apportée au Parc national de Guadeloupe dans le cadre du projet français visant à réintroduire le lamantin antillais dans les eaux de Guadeloupe et, plus particulièrement, discussions avec le Brésil et évaluation des structures et des tailles des populations en Guyane française ;
- Co-organisation d'un atelier sur la contamination du poisson-lion par la ciguatera dans les Antilles françaises et les îles voisines, et sur les conséquences de l'utilisation éventuelle du poisson-lion en tant que source de nourriture (juillet 2013) (<http://www.car-spaw-rac.org/?Coordinated-strategy-to-prevent,465>) ;
- Partage d'équipements (sonars latéraux) avec des partenaires du Suriname et de la Guyane française afin de soutenir leurs efforts en matière de surveillance ;
- Soutien au projet « Habitats essentiels, zones d'alimentation et comportement social des grands vertébrés marins en danger dans la région des Caraïbes », un projet mené à l'aide de nouveaux systèmes de caméra placés sur les animaux (Fondation TOTAL, Université internationale de Floride et CAR-SPAW) août 2014 – août 2016.

**2.5. Conservation et utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins**

Activités	Dates	Résultats
Soutenir et réviser le rapport du GCRMN sur l'état et l'évolution des récifs coralliens dans les Caraïbes	2013	Rapport résumant les conclusions du blanchissement de 2010, partagées avec le GCRMN au niveau mondial ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Release-of-the-GCRMN-Caribbean,546">http://www.car-spaw-rac.org/?Release-of-the-GCRMN-Caribbean,546</a> )
Participation à l'assemblée générale de l'ICRI en 2013 (Belize, octobre 2013)	Octobre 2013	Présentation lors de la réunion de l'ICRI des problèmes constatés dans les Caraïbes au niveau des récifs coralliens et des écosystèmes associés, notamment l'état et l'évolution des récifs coralliens
Organisation et financement d'un atelier afin de revoir, d'améliorer et de redynamiser le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens au niveau régional, pour plus d'efficacité dans le domaine de la surveillance des récifs coralliens et de la gestion des données dans la région des Caraïbes, en collaboration avec les Pays-Bas, l'ICRI et le PNUE	Août 2014	Propositions portant sur les éléments suivants : socle commun de données et méthodes communes ; introduction de données socio-économiques ; base de données centrale pour la région ; nouvelle structure organisationnelle du réseau, avec un comité directeur et un coordinateur régional (PNUE-PEC/CAR SPAW) et nouveaux termes de référence pour ce dernier ( <a href="http://www.car-spaw-rac.org/?Caribbean-Coral-reef-monitoring,566">http://www.car-spaw-rac.org/?Caribbean-Coral-reef-monitoring,566</a> )
Participation à la préparation de l'atelier sur l'évaluation économique des services écosystémiques des récifs, organisé par l'ICRI	Septembre 2014	Renforcement des capacités et diffusion des informations et des méthodes pour identifier les évaluations économiques appropriées, les concevoir et les réaliser, et pour utiliser leurs résultats lors de la planification sur le terrain et des prises de décisions
Collecte de fonds pour renforcer la surveillance des récifs coralliens, évaluer les impacts et les réactions face aux dommages, et mener des projets pilotes de restauration	Juin 2014	Réponse négative de l'US FWS mais redirection vers le Programme de conservation des récifs coralliens de l'agence NOAA et la NFWF (Fondation nationale pour la faune et la flore sauvages) – prochain appel lancé en octobre/novembre 2014
Tourisme durable : reprise du dialogue avec le secteur privé du tourisme dans la région des Caraïbes	Octobre 2013-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation à la réunion sur la situation de l'industrie du tourisme dans les Caraïbes, en octobre 2013, en Martinique : mise en réseau et échanges, promotion des activités du PNUE-PEC/CAR SPAW</li> <li>- Présentation lors de la réunion sur le tourisme en Guadeloupe</li> <li>- Développement de documents de communication spécifiques (parrainage, partenariat, charité)</li> <li>- Accord cadre de partenariat avec le ClubMed</li> </ul>

6. Activités associées : (financées directement par le gouvernement français)

- Finalisation du projet sur la reforestation des mangroves et l'éducation environnementale à Haïti, avec l'ONG FoProBim et avec le soutien de l'équipe du PNUE à Haïti, et lancement d'un nouveau projet avec des objectifs similaires au Parc national des Trois Baies nouvellement créé (<http://www.car-spaw-rac.org/?Haiti-project,251>);
- Participation continue, en 2013 et 2014, au Comité consultatif régional créé par l'institut CANARI en 2011 pour le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) dans la région des Caraïbes. CANARI est chargé de mettre en place le CEPF dans les Caraïbes. La mission du Comité consultatif consiste à donner des conseils quant aux critères de sélection des projets devant être financés par le CEPF, aux zones et aux questions prioritaires, et à revoir et évaluer les propositions soumises en réponse aux appels lancés régulièrement par CANARI au nom du CEPF.
- Participation à un consortium mené par l'IUCN afin de mettre en œuvre un projet portant sur l'établissement du profil écosystémique et la définition d'une stratégie d'investissement pour la Commission européenne et autres donateurs ainsi que les territoires européens d'outre-mer. Le CAR-SPAW coordonne la partie de ce projet consacrée aux Caraïbes (dénommé BEST), qui a débuté à la fin de l'année 2013.

**ANNEXE : FINANCEMENT FOURNI PAR LE CAR-SPAW POUR LA MISE EN PLACE DU PLAN DE TRAVAIL 2013-2014**

**1. Activités soutenues et mises en œuvre par le CAR-SPAW conformément au Plan de travail du SPAW pour la période 2013-2014**

Note : seuls les fonds versés par le CAR-SPAW pour les activités correspondant à la mise en place du Plan de travail 2013-2014 du SPAW sont présentés ici.

Élément du programme	Année								
	2012			2013			2014		
	Gouv. français	UCR/CAR-PNUE	TOTAL	Gouv. français	UCR/CAR-PNUE	TOTAL	Gouv. français	UCR/CAR-PNUE	TOTAL
<b>1. Coordination du programme</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>12 590</b>	<b>0</b>	<b>12 590</b>	<b>14 743</b>	<b>0</b>	<b>14 743</b>
Traduction et publication de documents, site Web	9 100	0	9 100	12 590	0	12 590	14 743	0	14 743
<b>2. Renforcement des aires protégées</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>6 088</b>	<b>74 313</b>	<b>80 401</b>	<b>0</b>	<b>25 481</b>	<b>25 481</b>
CaMPAM	0	0	0	6 088	45 313	51 401	0	25 481	25 481
Initiative Défi des Caraïbes	0	70 000	70 000	0	29 000	29 000	0	0	0
<b>3. Développement de lignes directrices pour la gestion des aires et protégées</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>4 058</b>
Inscription des AP	10 400	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
Exemptions au titre de l'Article 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Conservation des espèces menacées et en voie d'extinction</b>	<b>141 310</b>	<b>79 744</b>	<b>221 054</b>	<b>131 271</b>	<b>55 250</b>	<b>186 521</b>	<b>72 242</b>	<b>55 250</b>	<b>127 492</b>
Mammifères marins	106 210	79 744	185 954	97 471	50 000	147 471	51 842	50 000	101 842
Tortues	19 500	0	19 500	18 600	0	18 600	17 500	0	17 500
Oiseaux	15 600	0	15 600	15 200	5 250	20 450	2 900	5 250	8 150
<b>5. Conservation et utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>11 686</b>	<b>3 500</b>	<b>13 706</b>	<b>17 206</b>
Surveillance des récifs coralliens	0	0	0	0	0	0	0	13 706	13 706
Poisson-lion	23 400	0	23 400	11 686	0	11 686	3 500	0	3 500
<b>TOTAL</b>	<b>184 210</b>	<b>149 744</b>	<b>333 954</b>	<b>161 635</b>	<b>129 563</b>	<b>291 198</b>	<b>94 543</b>	<b>94 437</b>	<b>188 980</b>

**2. Salaires et frais d'exploitation du CAR-SPAW**

	Année		
	2012	2013	2014
<b>Fonctionnement général du CAR-SPAW</b>	<b>Gouvernement français</b>	<b>Gouvernement français</b>	<b>Gouvernement français</b>
Missions	42 250	28 778	37 368
Autres frais de fonctionnement	12 740	19 162	15 729
Salaires du personnel	250 000	303 633	299 639
<b>TOTAL</b>	<b>304 990</b>	<b>303 941</b>	<b>304 990</b>